



PME – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vera Cruz do Oeste - PR

AGENDA DE TRABALHO DO PME

ETAPAS	AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
I – ORGANIZAR O TRABALHO	1. Convocar através de ofício, membros das várias instâncias educacionais.	SEMED	02/09/2016	Ofício convocando membros para formação da equipe de monitoramento do PME
	2. Constituir a equipe de monitoramento e avaliação do PME	EXECUTIVO	15/09/2106	Enviar ao Administrativo da Prefeitura para publicação do Decreto
	3. Definir por etapas a organização do trabalho	Equipe Técnica / SEMED	30/09/2016	
	4. Organização cronológica através de calendário específico para o monitoramento do PME	Equipe Técnica / SEMED	16/09/2016	Elaborar o calendário para cumprimento das metas
	5. Definir indicadores para coleta de dados do PNE.	Equipe Técnica / SEMED	27/09/2016	Levantamento de dados, através dos indicadores: INEP, IBGE, Senso Escolar, Secretaria de Saúde/DATASUS



PME – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vera Cruz do Oeste - PR

	6. Divulgação do PNE em Movimento no site da Prefeitura e demais veículos de comunicação	Equipe Técnica / SEMED E TICs	28/09/2016	
	7. Levantamento das estratégias que necessitam de previsão orçamentária a serem incluídas na LOA e LDO para 2017	Equipe Técnica		
II – ESTUDAR O PLANO	1. Estudar o PME, através de reuniões e encontros, definidos em calendário específico.	Equipe Técnica	Durante 2017	
	2. Identificar as inconsistências existentes nas metas do PME;	Equipe Técnica	Durante 2017	
	3. Adequar as inconsistências através de notas técnicas, em consonância com o PNE	Equipe Técnica	Durante 2017	
	4- verificar indicadores existentes e a necessidade de elaboração de indicadores próprios para dados mais precisos da realidade do município		Durante 2017	
III – MONITORAR CONTINUAMENTE AS METAS E ESTRATÉGIAS	1. Encontros definidos através do calendário específico do PME.	Equipe Técnica	Durante 2017	
	2. Definir indicadores de fontes de dados tais como: INEP, DATASUS, Senso Escolar e IBGE.	Equipe Técnica	Durante 2017	
	3. Articulação entre as instâncias educacionais e Equipe Técnica	Equipe Técnica	Durante 2017	



PME – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vera Cruz do Oeste - PR

	4. Preencher a Parte A da Ficha de Monitoramento	Equipe Técnica	Durante 2017	
	5. Preencher a Parte B da Ficha de Monitoramento	Equipe Técnica	Durante 2017	
	6. Preencher a Parte C da Ficha de Monitoramento	Equipe Técnica	Durante 2017	
	7. Preparar o Relatório Anual de Monitoramento e enviar ao Secretário Municipal de Educação	Equipe Técnica	Durante 2017	
	8. Validar o Relatório e encaminhar para a Comissão Coordenadora para análise e aprovação	SEMED	Durante 2017	
	9. Distribuir o Relatório e sistematizar contribuições	Comissão Coordenadora	Durante 2017	
IV – AVALIAR PERIODICAMENTE O PLANO	1. Análise e sistematização dos dados obtidos através dos indicadores.	Equipe Técnica	Durante 2017	
	2. Articulação entre equipe técnica e SEMED, com análise de monitoramento anual.	Equipe Técnica	Durante 2017	
	3. Analisar os Relatórios Anuais de Monitoramento no seu conjunto	Equipe Técnica	Durante 2017	
	4. Elaborar o documento de Avaliação do PME	Equipe técnica	Durante 2017	



PME – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vera Cruz do Oeste - PR

	5. Encaminhar o Documento Preliminar ao Secretário de Educação para análise e validação	Equipe Técnica	Durante 2017	
	6. Encaminhar o documento preliminar à Comissão Coordenadora, que depois de validá-lo, organizar o processo de consulta pública	SEMED	Durante 2017	
	7. Sistematizar as sugestões e enviar o documento de avaliação do PME, versão final	Comissão Coordenadora	Durante 2017	
	8. Rever políticas, ações e programas e/ou propor possíveis alterações no plano vigente, caso sejam necessárias	SEMED	Durante 2017	